

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				2022年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
島根県	吉賀町	田野原	河津、金山谷、初見、新田、柏谷、田野原、星坂							①・②・③								④	
		蔵木・九郎原	藤根、親迫、重則、溝手・常園、畑結							①・②・③								④	
		有飯	有飯下、有飯上							①・②・③								④	
		六日市	溝上、久保田、新町、横町、八王子、朝日町、栄町、新宮町							①・②・③								④	
		沢田	沢田下、沢田中、沢田上							①・②・③								④	
		立戸	立戸西、立戸東							①・②・③								④	
		注連川	光長、堂面、沖埜、三助、河内、沖之原							①・②・③								④	
		蓼野	野田、本郷、栗、中村、安吉、出合、捨河内							①・②・③								④	
		朝倉	広尾、吉原、坂折、院身、仲仙道、奥仲、樋之口							①・②・③								④	
		七日市	七日市下、七日市上、七日市東、大橋、伊勢原							①・②・③								④	
		河内・大谷	河内、大谷							①・②・③								④	
島根県	吉賀町	下高尻	尻高、西組、保道							①・②・③								④	
		上高尻	柏原、上野原、奈良原							①・②・③								④	
		柿木	夜打原、坂本、相生、下河内							①・②・③								④	
		白谷	白谷上、白谷下、井手ヶ原							①・②・③								④	
		大井谷	大井谷							①・②・③								④	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続